Plano de Qualidade

Projeto: Chefim – Seu Companheiro na Cozinha

Gerente do projeto: Márcio Mendes Gazzinelli Gomes

Artefatos a serem verificados

Artefato	Tipo de verificação	Data prevista	Responsável	Métrica aplicada	Prazo de correção	Ação para não conformidade	Responsável pela avaliação	Responsável pela correção
Sprint 1 Requisitos e protótipo	Revisão de apresentação (tipo 3)	25 a 31/08	Equipe do projeto	Nº de requisitos sem fluxo previsto	Até a entrega de 31/08	Ajustar o protótipo e revisar o fluxo.	Márcio	Autor do protótipo
Sprint 2 Interface e navegação	Revisão técnica (tipo 4)	21 a 28/09	Fábio e Ian	Nº de falhas de navegação e de interface	Até a entrega de 28/09	Corrigir telas ou fluxos e repetir a revisão.	Márcio	Autor da tela
Sprint 3 Autenticação e persistência	Revisão técnica com testes (tipo 4)	20 a 26/10	Fábio e João Paulo	Nº de falhas de autenticação e de persistência	Até a entrega de 26/10	Corrigir o módulo e repetir os testes de dados.	Márcio	Autor do módulo
Sprint 4 Integração e entrega do TI4	Revisão técnica com testes (tipo 4)	10 a 18/11	João Paulo e Márcio	Nº de defeitos por módulo e de casos aprovados	Até a entrega de 30/11	Corrigir o módulo e retestar o fluxo integrado.	Márcio	Autor do módulo
Sprint 5 Monetização e apresentação	Inspeção formal (tipo 5)	07 a 10/12	Márcio e equipe	Nº de divergências na proposta, estimativas e apresentação	Até a entrega de 14/12	Revisar cálculos e documentação e validar as correções.	Márcio	Autor do item

Datas de 2026. As entregas das sprints 4 e 5 foram adiadas para os dias 30/11 e 14/12, respectivamente.

Padrões e normas utilizados	
Nome	**Descrição**
Padrão de código Dart e Flutter	Padronizar nomes e formatação. Executar dart format e flutter analyze. Corrigir erros de análise antes de liberar a versão.
Critérios de aceitação do Chefim	Aprovar todos os casos essenciais e encerrar defeitos bloqueantes e graves antes da entrega. Conferir se o guia descreve a versão entregue.
Ambiente das atividades de qualidade	
Executar os testes com Flutter e Android Studio, em emulador Android para navegação e persistência e em aparelho com câmera para leitura de códigos. Usar contas e produtos de teste. Registrar versão, cenário, resultado esperado e observado e evidências no repositório do projeto.	
Equipe da Qualidade	
Nome ou função	**Responsabilidades**
Márcio	Coordena as revisões, avalia os resultados, acompanha os prazos e aprova a versão final.
Equipe do Chefim	O revisor executa os testes e verifica as correções. O responsável pelo artefato corrige as falhas e entrega uma nova versão para validação.
Processos de Qualidade Utilizados	
Nome	**Descrição**
Revisões e testes por sprint	Na Sprint 1, conferir requisitos e protótipo. Na Sprint 2, testar navegação, responsividade e telas de login e cadastro. Na Sprint 3, verificar login válido e inválido, cadastro, consulta, edição e persistência ao reabrir o app. Na Sprint 4, testar a leitura de códigos com permissão concedida e negada, os alertas de validade e as receitas, incluindo ajuste de porções, ingredientes faltantes e calorias por porção. Na Sprint 5, conferir a proposta de monetização, as estimativas de custos e receitas e a documentação e apresentação finais.
Registro de defeitos e reteste	Registrar cada falha com cenário, passos, evidência, gravidade, responsável e prazo. Classificar como bloqueante quando impedir o uso do app, grave quando interromper uma função essencial e leve nos demais casos. Encerrar após o reteste aprovado e consolidar as métricas por sprint.